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A vállalati döntéshozók egyre inkább igénylik a stra-
tégiai döntéstámogatásban rejlő bizonytalanságok mo-
dellezését, ily módon kapcsolatot teremtve a döntések 
és azok várható következményei között. A döntéstámo-
gatás célja a kockázatok tudatos vállalása a profit ma-
ximalizálása érdekében. Ez az oka annak, hogy miért 
olyan aktuális téma jelenleg a vállalatok gyakorlatában 
a kockázatelemzés és a kockázatmenedzsment.
A szakirodalom bővelkedik a kockázatelemzés gya-
korlatban történő megvalósítását lehetővé tévő mód-
szerekben és eszközökben. Ezeket áttanulmányozva 
azonban azt tapasztaltam, hogy ritkán mutatnak be 
szemléletes példákat alkalmazásuk megkönnyítésére. 
Felismerve mindezt, a módszer kifejlesztése során az 
elsődleges célom a vállalatok gyakorlatában könnyen 
alkalmazható, elméletileg jól megalapozott kockázat-
elemzési eljárás bevezetése. Ezt a módszert tárgyalom 
a cikk második fejezetében.
Mielőtt a részletekre rátérnék, előtte fontosnak tar-
tom bemutatni, hogy különböző szerzők miként közelí-
tik meg a kockázat fogalmát.
Bármely feladat megoldásának fontos lényegi sa-
játossága a bizonytalanságok jelenléte a tevékenységi 
folyamatban. A bizonytalanság bizonyos értelemben 
azonos az információhiánnyal, s a különféle eredetű bi-
zonytalanságok sok esetben valamilyen kockázat for-
májában jelennek meg. Ily módon kockázat nem léte-
zik bizonytalanság nélkül. A bizonytalanság azt jelenti, 
hogy egy adott esemény bekövetkezését (idejét, helyét, 
módját) – vagy be nem következését – nem ismerjük 
pontosan. Ebben az értelemben a bizonytalanság „sem-
leges”, hiszen nem tudjuk még, hogy az számunkra jó 
vagy rossz következményekkel jár-e. Ezzel szemben a 
kockázat többnyire a bizonytalanság számszerűsíthető 
negatív vagy pozitív következményeit jelenti, miköz-
ben maga a bekövetkezés is bizonytalan, de annak va-
lószínűsége leírható. Ebből következően a kockázat – a 
kockáztatás mértéke – mennyiségileg is mérhető, ami 
így a negatív, illetve pozitív bekövetkezés valószínűsé-
gének és az azzal összefüggő veszteségnek, illetve nye-
reségnek a szorzata (Görög, 2008). Annak érdekében, 
hogy a kockázatokat értékelni lehessen, először meg 
kell határozni azokat a kockázati csoportokat/tényező-
ket, amelyek alanyai lesznek az értékelésnek.
Más megközelítések a „mellékhatásokra” koncent-
rálnak, az ő esetükben a kockázat fogalma általában 
egy bizonytalan eseményre utal, amelynek lehet nega-
tív vagy pozitív kimenete is (Hillson, 2002). Van szer-
ző, aki szerint pedig egy adott kockázat szintjét úgy 
is meghatározhatjuk, mint az azzal kapcsolatos ese-





A kockázatmenedzsment-szakirodalomban sok módszer található, amely alkalmas lehet a kockázatok becs-
lésére. Ám ezek közül több csak akkor használható, ha megfelelő mennyiségű és minőségű múltbeli adat áll 
rendelkezésre. Azonban a legtöbb kockázat értékeléséhez sokszor nem érhető el ilyen naprakész adatbázis. 
Természetesen e kockázatok bekövetkezési valószínűségét és hatását is megbízható módon kell becsülni/ér-
tékelni. A kérdés csak az, hogy mi módon tegyük is ezt? A kérdés megválaszolására a szerző kidolgozott egy 
módszert, amit máig már több mint ötven projekt esetében alkalmazott sikeresen. Az alkalmazások során 
szerzett tapasztalatokat felhasználva a módszert továbbfejlesztette. Ez a cikk a továbbfejlesztett módszer 
újdonságait foglalja össze. A cikkben található egy esettanulmány is annak szemléltetésére, hogyan lehet az 
általa kidolgozott megközelítéssel a kockázatokat felmérni és kezelni.
Kulcsszavak: integrált kockázatmenedzsment, kockázat-adatbázis, kvantitatív kockázatértékelés, kritikus 
kockázat, kockázatkezelés, kockázatkontrolling
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A cikk további részében a fent idézett kockázatfo-
galom-meghatározásokat veszem alapul az általam ki-
fejlesztett kockázatértékelési eljárás egyes lépéseinek 
bemutatása során.
A szerző által fejlesztett kockázatértékelési 
módszer a vállalati döntések támogatásához
A kockázatmenedzsment szakirodalmában számos 
olyan módszer található, ami alkalmas a kockázatérté-
kelésre. A legtöbbjük azonban csak akkor használha-
tó, ha elegendő számú múltbeli adat áll rendelkezésre, 
amely jogossá tesz statisztikai módszerek alkalmazását 
a kockázatok értékelése során (pl. 
Jorion, 1997). Ha valaki például 
árfolyam- vagy kamatláb-kockázati 
kitettséget szeretne meghatározni, 
ehhez használhatók a statisztikai 
módszerek, mivel árfolyam vagy 
kamatláb alakulására napi rekordok 
állnak rendelkezésre. De mi a hely-
zet akkor, ha valaki annak a cégnek 
a stratégiai céljait befolyásoló koc-
kázatok hatását szeretné értékelni, 
ahol dolgozik? Ebben az esetben 
ritkán létezik napi adatbázis a koc-
kázatok értékeléséhez. Természe-
tesen a kockázatok bekövetkezési 
valószínűségét és hatását minden 




lítések vannak a kockázatértékelés-
re. Ezeket legalább két kategóriába 
sorolhatjuk: kvalitatív és kvantitatív 
módszerek csoportjába. A kvalitatív 
módszerek a gyakorlatban könnyen 
használhatók, de néha előfordul, 
hogy nem biztosítanak megbízható 
értékelést. A kvantitatív módszerek 
használata megbízható, viszont sok 
múltbeli adat szükséges hozzájuk. 
Így felmerül a kérdés: ha nincs ele-
gendő múltbeli adat, miért nem ál-
lítjuk elő a kvantitatív értékeléshez 
szükséges input adatokat a résztvevők többéves szak-
mai tapasztalatait felhasználva workshopok keretében 
(pl. Monte−Carlo-szimulációhoz), hogy megbízható 
kockázatértékelést végezhessünk.
A fenti kérdésre adott adekvát válaszként kidolgoz-
tam egy módszert, amit PhD-értekezésemben korábban 
már publikáltam. Ezt a mai napig már több mint ötven, 
különböző feladat megoldásában alkalmaztam sikerrel. 
A különböző felhasználásokban szerzett tapasztalato-
kat alapul véve a módszert továbbfejlesztettem.
A cikk célja, hogy összefoglalja a továbbfejlesztett 
módszer újdonságait, és bemutassa, miként lehet ezt a 
gyakorlatban is alkalmazni.
A kockázatmenedzsmentet úgy írhatjuk le, mint a 
kockázatok azonosításának, elemzésének, értékelé-
sének, kezelésének és kontrollingtevékenységének 
önmagába visszatérő ciklikus folyamatát (Cooper – 
Chapmen, 1987; Chapmen – Ward, 2003; Projekt Ma-
nagement Istitute, 2008).
Az 1. ábrán látható az általam kidolgozott kocká-
zatmenedzsment folyamata.
A következőkben tömören összefoglalom ennek az 
eljárásnak a specialitásait, ami abban az esetben is hasz-
nálható, amikor a múltbeli adatok nem állnak rendel-
kezésre, vagy alkalmatlanok az elemzés elvégzéséhez.
1. ábra
A szerző által kifejlesztett kockázatmenedzsment-folyamat
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 A kockázati tényezők meghatározása
Az első feladat a kockázati források/tényezők meghatá-
rozása strukturált formában. Álláspontom szerint koc-
kázati tényező jövőbeli esemény, tevékenység vagy te-
vékenység elmulasztása lehet, ami a szervezet stratégiai 
céljait pozitív vagy negatív irányban befolyásolhatja.
A kockázati tényezők feltárásához múltbeli adatok 
hiányában valamilyen „szellemi alkotástechnikai” eljá-
rás (mint pl. a brainstorming, Papp, 2002) alkalmazását 
javaslom. A feladatot workshopok keretében célszerű 
elvégezni, amely néhány órától akár egy teljes napig 
tarthat, a feladat természetétől függően. Az elért ered-
ményt jelentősen befolyásolja a workshop résztvevő-
inek összetétele. Fő szabályként fogalmazható meg, 
hogy a szakértőknek a kockázatfelmérés tárgya szem-
pontjából minden releváns szakterületet képviselniük 
kell. Emellett lényeges a sokéves gyakorlati tapaszta-
lat, az összefüggésekben való gondolkodás, valamint a 
csapatban való együttműködés készsége.
Múltbeli adatok hiányában különböző potenciá-
lis kockázati tényezőket tartalmazó adatbázis hasznos 
segítség lehet a kockázati tényezők meghatározásánál 
(de Bakker et al., 2010; Bannermann, 2008; Loosmere 
et al., 2006; Ohtaka – Fukuzawa, 2010), amely testre 
szabható az adott szervezet igényeinek megfelelően. 
Ilyen adatbázisok nagy számban érhetők el a kocká-
zatmenedzsment-szakirodalomban (lásd pl. Chow 
– Cao, 2008; Hartman – Ashari, 2002; Lind – Culler, 
2011; Summer, 2000). Részben ezekre az adatbázisok-
ra támaszkodva kialakítottam egy speciális kockázati 
adatbázist, amely különösen a stratégiai célok megva-
lósulását befolyásoló kockázatok felmérése során hasz-
nálható hatékonyan.
Kvantitatív kockázatértékelés
A következő lépés az előzőekben azonosított kockázati 
tényezők bekövetkezési valószínűségének és hatásának 
számszerűsítése. A következőkben be fogom mutatni, 
hogy az általam kidolgozott módszer miként szolgáltat-
hat input adatokat az egyik kvantitatív kockázatértéke-
lési technikához, a Monte−Carlo-szimulációhoz (Herz, 
1964).
A gyakorlati alkalmazást egy beruházási projekt 
példáján keresztül szemléltetem. A szimuláció hasz-
nálható pl. a beruházási javaslatok értékelése kapcsán 
a pénzáramlás nettó jelenértékének kiszámításához 
(Brealy – Myers, 1993)1, valamint a beruházások meg-
valósítása során annak elősegítésére, hogy a beruházá-
sok a tervezett határidőre és a tervezett költségkerettel 
valósuljanak meg (Grey, 1995).
A beruházási javaslatok értékelése
Az első feladat az adott beruházás cash flow-mo-
delljének megalkotása és a kockázatelemzés előtti kal-
kuláció elvégzése (célértékek meghatározása). A kö-
vetkező lépés a cash flow-kalkuláció egyes elemeihez 
tartozó kockázati tényezők azonosítása. Az azonosítás 
workshopok keretében, szakértők részvételével történik.
Miután a kockázatok azonosítása megtörtént, min-
den egyes kockázati tényezőhöz maximum négy külön-
böző szcenáriót/forgatókönyvet rendelünk (Watchorn, 
2007). Múltbeli adatok hiányában a következő feladat 
minden egyes szcenárió esetében a bekövetkezési való-
színűség és hatás becslése. Ez a tevékenység is – szak-
értők többéves tapasztalatát felhasználva – workshopok 
keretében történik. Fontos megjegyezni, hogy a maxi-
mum négy szcenárió bekövetkezési valószínűségének 
összege nem haladhatja meg a 100%-ot, mivel felté-
telezzük, hogy az egyes szcenáriók egymást kizáróak. 
A hatás pedig a lehetséges pozitív vagy negatív irányú 
eltérést méri a kockázatelemzés előtt kalkulált értékhez 
képest (azaz a célértékhez képest), ha az adott kockázat 
bekövetkezik. Nagyon fontos a becslés indoklása. En-
nek egyik oka, hogy az indoklás elkészítése arra kény-
szeríti a becslést készítőt, hogy alaposan végiggondolja 
a becslés folyamatát, így növelve annak esélyét, hogy 
a becslés minél inkább reális legyen. Ennek során tö-
rekedni kell arra, hogy a becslés minél több tényszerű 
adaton alapuljon, illetve lehetőség szerint tartalmaz-
zon olyan algoritmusokat, amely alapján a döntéshozó 
egyértelműen el tudja dönteni, hogy az adott értékelés 
eredménye mennyire tekinthető megalapozottnak. Ter-
mészetesen bármennyire is gondosan végzik a szakér-
tők az értékelést – a kockázat természetéből adódóan, 
ti., hogy a kockázat a jövőben következik be – sohasem 
lehet garantálni, hogy ténylegesen a szakértői becslés-
ben leírtak fognak bekövetkezni. Amennyiben a szak-
értőknek a tendenciákat helyesen sikerül felrajzolniuk, 
már nagyon sokat tettek annak érdekében, hogy a koc-
kázatok sajátosságait megértsék, és ezt világosan tud-
ják kommunikálni a döntéshozók számára is. A másik 
ok pedig az, hogy így lehetővé válik, hogy egy későbbi 
időpontban figyelembe lehessen venni a korábbi ér-
tékelés során megfogalmazott indoklásokat, amelyek 
segíthetik a szakértőket abban, hogy az időközben 
megjelenő új információk tükrében hol kell a korábban 
elvégzett értékeléseket módosítani.
A következőkben vizsgálni kell, hogy van-e köl-
csönhatás/korreláció az egy vagy több cash flow-elem-
hez hozzárendelt kockázati tényezők között (Hunyadi 
et al., 1993). Ha igen, akkor annak milyen az iránya 
és az erőssége.2 A feladat nehézségét ismét az adja, 
hogy nem állnak rendelkezésre múltbeli adatok, ame-
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lyek felhasználásával statisztikai vizsgálatokat végez-
hetnénk a két tényező közötti kapcsolat irányának és 
erősségének meghatározására. Ezért közelítésre van 
szükség. A gyakorlati életből szerzett tapasztalataimat 
felhasználva úgy gondolom, hogy a gazdaságban töké-
letes korrelációról általában nem lehet beszélni. Pél-
dául, ha egy termék ára 10%-kal nő, általában annak 
nem egyenes következménye, hogy a termék iránti ke-
reslet 10%-kal csökken, még az is elképzelhető, hogy 
a termék iránti kereslet egyáltalán nem, vagy csak az 
áremelés mértékénél jóval kisebb mértékben csökken. 
Gyakorlati tapasztalataimat is figyelembe véve prag-
matikus okokból önkényesen tételezzük fel, hogy két 
lehetséges tényező között a kapcsolat intenzitása maxi-
mum ±0,6 lehet a legerősebb kapcsolat esetében is. Így 
a workshopon részt vevő szakértőknek tulajdonképpen 
csak azt kell eldönteniük, hogy a kapcsolat két ténye-
ző között erős, közepes vagy gyenge a –0,6-tól a +0,6-
ig terjedő tartományon belül. Például, ha az intenzitás 
erős, akkor a kapcsolat mértéke ±0,5 vagy ±0,6 lehet, 
ha közepes, akkor ±0,4 vagy ±0,3, ha gyenge, akkor 
±0,2 vagy ±0,1 lehet az érték. Természetesen arra nincs 
semmilyen megtámadhatatlan bizonyíték, hogy a kap-
csolat intenzitásának értéke valóban nem lehet maga-
sabb mint ±0,6, így nem lehet az intenzitás mértékét 
pontosan meghatározni, de továbbra se feledjük: nem 
állnak rendelkezésre, vagy nem elegendő mennyiség-
ben állnak rendelkezésre múltbeli adatok. Ugyanakkor 
végeztem a vizsgálatokat ±0,6 intenzitásánál nagyobb 
értékekre is, és azt tapasztaltam, hogy a kockázat egyik 
mérőszáma esetében, a szórás mértékében nem követ-
kezett be olyan jellegű változás, amely a kockázatke-
zeléssel kapcsolatos döntést alapvetően befolyásolta 
volna. A közeljövő egyik kutatási iránya lehet azonban 
az intenzitásbecslés további vizsgálata.
A következő lépés az egyes cash flow-elem eseté-
ben a célértékhez képest az eltérés várható értéke és a 
szórás meghatározása, felhasználva a szcenárióelemzés 
során megadott becsléseket. Ezek az információk fel-
használhatók lesznek a Monte−Carlo-szimuláció során 
input adatként, melyet majd a későbbiekben ismertetek.
Az eltérés várható értéke és a szórás más célra is 
használható: nevezetesen a kritikus kockázatok (kocká-
zati tényezők) kiválasztására. Felfogásom szerint ugyan-
is nem kell minden kockázatot kezelni, mivel a kockázat 
kezelésének költsége esetleg nagyobb lehet annál a ha-
tásnál, mint amit kezelni akarunk. A kritikus kockázatok 
kiválasztására szintén speciális szabályt alkalmazunk. 
Ennek a szabálynak az értelmében egy kockázat akkor 
kritikus, ha az eltérés várható értéke és/vagy a relatív 
szórás3 értéke magasabb, mint egy korábban megha-
tározott küszöbérték. Nem létezik pontos képlet a kü-
szöbérték kiszámítására. A kockázatelemző tapasztalata 
határozza meg, hogy hol húzza meg a határokat. A cikk 
második felében be fogom mutatni az esettanulmány 
kapcsán, miként lehet a küszöbértékeket definiálni.
A Monte-Carlo-szimuláció input adatainak megadá-
sa során – múltbeli adatok hiányában – a fent javasolt 
módszer segíthet növelni az egyes cash flow-elemek-
hez (független valószínűségi változók) a legalkalma-
sabb valószínűségi eloszlási görbe kiválasztásának 
esélyét, valamint az adott görbe várható értékének és 
szórásának meghatározását. Ez az oka, amiért elsőként 
a szcenárióelemzést végezzük, és annak befejeztével 
futtatjuk csak a Monte−Carlo-szimulációt.
A következő feladat kiválasztani a függő valószínű-
ségi változót4, amely lehet pl. a beruházás cash flow-
kalkulációjának nettó jelenértéke.
Ha minden input adat rendelkezésre áll, akkor futtat-
hatóvá válik a Monte−Carlo-szimuláció. Ehhez előzete-
sen azonban még be kell állítani az iterációk számát, 
azaz meg kell határozni, hogy hány kísérlet alapján 
álljon elő a függő változó valószínűségi eloszlási gör-
béje. Tapasztalataim szerint az iterációk számát 1000 
és 5000 között célszerű beállítani, hogy a kockázatfel-
mérés eredményére támaszkodva kellően megalapozott 
döntést lehessen hozni.
Amikor ezt a számot eléri a szimuláció, akkor elő-
áll a nettó jelenérték valószínűségi eloszlása az összes 
jellemző statisztikai értékkel (várható érték, szórás, 
terjedelem stb.).5 Az így kapott valószínűségi eloszlás 
tartalmazhatja a célértéket is (a kockázatelemzés előtti 
nettó jelenérték), így lehetségessé válik, hogy összeha-
sonlítsuk a kockázatelemzés előtti és utáni kalkuláció 
eredményét. Mindez a piacon kapható számítógépes 
szoftverek támogatásával könnyen megvalósítható.6
Beruházási projektek megvalósításának  
értékelése
Az első lépés a kockázatfelmérés elvégzésére alkal-
mas magas szintű projektterv elkészítése. A projektterv 
tartalmazza az egyes tevékenységeket, a tevékenysé-
gek időtartamát, logikai kapcsolatokat a tevékenységek 
között és részletes erőforrás- és költségtervet (Grey, 
1995), valamint a kockázatelemzés előtti értékeket 
(célértékek). Mivel a megvalósítás során tevékenység-
alapú kockázatfelmérést végzünk, így a Monte−Carlo-
szimuláció során egyes projekttevékenység időtartama 
és költsége lesz a független valószínűségi változó.
A következő lépés a magas szintű projektterv egyes 
tevékenységeinek időtartamára vagy a megvalósítás 
költségére ható kockázati tényezők azonosítása az álta-
lam kifejlesztett speciális kockázati adatbázis felhasz-
nálásával.
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A kockázati tényezők azonosítása után a követke-
ző feladat azok értékelése szcenárióelemzéssel, vala-
mint a valószínűségi változók közötti kölcsönhatások 
vizsgálata a beruházási javaslatnál leírtakkal teljesen 
megegyező módon (Cleden, 2009; Nakatsu – Iacovou, 
2009).
A szcenárióelemzés adatait felhasználva történik az 
egyes projekttevékenység időtartama/költsége valószí-
nűségi eloszlási görbéjének kiválasztása a beruházási 
javaslatok értékelésénél leírtakkal teljesen megegyező 
módon. A gyakorlatban a leggyakrabban előforduló 
eloszlások a béta, gamma, háromszög, lognormális és 
normális eloszlás (Evans et al., 1993). Ezután az adott 
eloszlás jellemző paramétereit (várható érték, szórás) 
kell kiszámítani a szcenárióelemzés eredményeinek 
felhasználásával.
Amikor minden input adat rendelkezésre áll, a szi-
muláció futtatható és a projekt kritikus útjának hosz-
sza és/vagy teljes költsége kiszámítható abból a nagy 
mennyiségű véletlenszerű adatból, amely a tevékeny-
ségek időtartamához/költségéhez rendelt valószínűségi 
eloszlásokból állt elő. Ez a piacon fellelhető számítógé-
pes programok segítségével oldható meg (Grey, 1995). 
A szimuláció alkalmazása növeli az esélyét annak, 
hogy a projektet időben és a költségvetés keretein belül 
fejezhessük be.
A kockázatok kezelése
A következő lépés a kockázatmenedzsment folyamatá-
ban megfogalmazni és végrehajtani a kockázatkezelő 
akciókat a korábban kiválasztott kritikus kockázatok-
hoz. A cél elkerülni, megosztani, áthárítani vagy viselni 
a kockázatokat a kockázatkezelési eszközök segítségé-
vel (Haris, 2009).
Fontos hangsúlyozni azonban azt, hogy a kockázat-
kezelési akcióknak nem az a célja, hogy megszüntessék 
a kockázatokat, hanem inkább a kockázati kitettségnek 
a döntéshozók számára már elfogadható szintre való 
csökkentése.
A kockázatkezelési akciók megfogalmazása során 
ezért célszerű a következőkre figyelni:
Az elemei „quick-win” jellegűek, azaz gyorsan 
végrehajthatók legyenek, alacsony ráfordítással, és az 
eredményt gyorsan kell, hogy produkálják. A kockázat-
kezelési akciók végrehajtási költségének alacsonyabb-
nak kell lennie, mint a kockázat bekövetkezése esetén 
felmerülő költségeknek.
Tartalmazhat olyan elemeket is, amelyeket már el-
kezdtek megvalósítani. Ez akkor fordulhat elő, amikor 
a szakértők az elemzés során olyan akciókat fogalmaz-
nak meg, amelyek megvalósításáról a kockázatfelmé-
rés előtt már intuitív módon döntöttek, és a döntés he-
lyességét a kockázatfelmérés is alátámasztotta.
A kockázatkezelési akcióknak mérhetőeknek kell 
lenniük. Egy beruházási projekt esetében a javasolt 
kockázatkezelési akciók megvalósításával nő az esé-
lye a projekt időben történő befejezésének és a meg-
határozott költségek kereten belüli megvalósításának, 
vagy sikerül biztosítani az elvárt projektmegtérülést. 
Más szóval: a javasolt kockázatkezelési akciók meg-
valósításával lehetővé válik a célértékek elérése vagy 
megközelítése.
Fontos, hogy a jelzett akciók mellé a végrehajtásért 
felelős kockázatgazdákat jelöljenek ki. A kockázatgaz-
da lehet személy vagy szervezet is.
A következőkben a lehetséges kockázatkezelési 
eszközök részletesebb bemutatására kerül sor (Balaton 
et al., 2005).
Kockázatok elkerülése – Akkor alkalmazzák, ami-
kor a kockázat gyakran következik be, és bekövetkezés 
esetén hatása nagy (Pata – Tatai, 2008). Jó példa erre a 
megelőző akciók adott folyamatba ágyazása (műszaki 
vagy életvédelmi, szűrő/ellenőrző rendszerek) megelő-
ző célzattal.
Kockázatok csökkentése – Egyrészről cél lehet a 
kockázat bekövetkezési valószínűségének csökkentése 
olyan eszközökkel, amelyek megakadályozzák, hogy a 
kockázat bekövetkezhessen (Csipkés, 2010). Jó példa 
erre a „Dohányozni tilos!” tábla elhelyezése a benzin-
kutaknál, amely elősegítheti azt, hogy ne következzen 
be robbanás. Vannak azonban olyan esetek, amikor 
nincs befolyásunk a kockázat bekövetkezésére, ilyen-
kor csak a hatást lehet csökkenteni abban az esetben, 
ha a kockázat bekövetkezik. Ilyen eset lehet például a 
sztrájk. Ilyenkor is gondoskodni kell a dolgozók bejut-
tatásáról a munkahelyekre. Ezt szolgálhatja az üzletme-
net-folytonossági terv.
Kockázatok áthárítása vagy megosztása – Azt je-
lenti, hogy találunk egy külső partnert, aki egy adott 
összeg fejében átvállalja az esetleges működési zava-
rokból adódó veszteségeket. A kockázat áthárítására ti-
pikus példa a biztosítás, de egy fővállalkozó megbízása 
a projekt kivitelezésében is jó példa lehet erre (Görög, 
2008).
Kockázatok viselése – Ebben az esetben a kockáza-
tokat nem lehet elkerülni vagy áthárítani, vagy a keze-
lésük költsége aránytalanul magasabb lenne a várható 
hatásukhoz képest. Ilyenkor a döntéshozó tudatosan 
vállalja a kockázatokat.
A kockázatkezelési akciók könnyebb megfogal-
mazhatósága érdekében kidolgoztam a kockázatkeze-
lési akciók adatbázisát, amely ötvennél több különböző 
akciót tartalmaz.
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Kockázatkontrolling
A kockázatmenedzsment folyamatának utolsó lépése 
a kockázatkezelési akciók végrehajtása idején végzett 
kockázatkontrolling-tevékenység, mely három külön-
böző elemet tartalmaz (Boehm, 1989).
A kockázatmenedzsmentet úgy kell tekinteni, mint 
egy adott pillanatról készült pillanatfelvételt. Így előfor-
dulhat, hogy már másnap az elemző tudomására jut egy 
olyan új információ, amely alapvetően befolyásolja az 
elemzés eredményét. Ilyenkor érdemes az egész felmé-
rést újra elkészíteni. Természetesen a megismételt elem-
zést már sokkal gyorsabban meg lehet valósítani, mivel 
az elvégzendő feladat alapvetően az új információból 
eredő információk értékelésére koncentrálódik. Termé-
szetesen a kritikus tényezők változhatnak, amely maga 
után vonhatja a kockázatkezelési akciók módosulását is.
A kontrolltevékenység második eleme a kockázat-
kezelési akciók megvalósításának nyomon követése. 
Ez klasszikus kontrolltevékenységet jelent, mely az 
alábbi feladatok megoldását foglalja magában: helyzet-
felmérés, a hatás elemzése, módosítás a hatáselemzés 
alapján, az utasítások és a módosítások közlése és azok 
végrehajtása.
A kontrolltevékenység harmadik komponense a 
terv-tény elemzés végrehajtása (Maczó, 2007) rögtön 
azután, hogy a kockázatkezelési akciók végrehajtása 
befejeződött. Cél a kockázatelemzés előtti és utáni ál-
lapotok összehasonlítása. A terv-tény elemzés jelenti 
a költség-haszon elemzés inputját 
(Fekete, 2011), amely képes mérni 




A cikk bevezetőjében a bizonyta-
lanság és a kockázat fogalmának 
különböző megközelítéseit mutat-
tam be.
A bizonytalanság és a kockázat 
rengeteg forrásból származhat, pl. 
pénzpiacok bizonytalansága, hitel-
kockázatok, szabályozási és jogi 
kockázatok, balesetek, természeti 
csapások ugyanúgy, mint a nem 
szándékos emberi hibák stb. (Far-
kas – Szabó, 1998).
Értelmezésem szerint a külön-
böző típusú kockázatok bekövet-
kezése a szervezet stratégiai céljait 
pozitív vagy negatív irányban befolyásolhatja. Annak 
érdekében, hogy az összes stratégiai cél a legnagyobb 
valószínűséggel kerülhessen megvalósításra, létfontos-
ságú, hogy minden típusú kockázatot integrált módon 
értékeljünk és kezeljünk. Ez azt jelenti, hogy a külön-
böző típusú kockázatok közötti kapcsolatokat is számí-
tásba kell venni. Ezt a cél szolgálja az integrált koc-
kázatmenedzsment-rendszer kialakítása a különböző 
szervezeteknél.
Az integrált kockázatmenedzsmentnek az alkalma-
zó szervezet minden tevékenységére ki kell terjednie. 
Fontos, hogy felmérjünk minden olyan kockázatot, 
amely közvetlenül befolyásolja az adott szervezet vala-
mennyi tevékenységét. Ennek révén lehetővé válik az 
adott szervezet stratégiai céljait leginkább befolyásoló 
kockázatok feltérképezése, a hatékony kockázatkeze-
lés megvalósítása és a kockázatkezelés hatékonysá-
gának visszamérése (Australian RM Standard, 2004; 
PMBOK, 2008; ISO 31000, 2009).
Az integrált kockázatmenedzsment-rendszer mű-
ködtetése nagymértékben hozzájárulhat az adott szer-
vezet valamennyi tevékenységét befolyásoló kockázati 
tényezők időben történő azonosításához, a kockázatok 
besorolásában történő változások folyamatos nyomon 
követéséhez, így segítve a kockázatkezelési akciók ha-
tékony megvalósítását.
A 2. ábra azokat felhasználói szinteket szemlélteti, 
ahol az integrált kockázatmenedzsmentet célszerű alkal-
mazni az adott szervezet üzleti döntései során (2. ábra).
2. ábra
Integrált kockázatfelmérés alkalmazási területei
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Látható a 2. ábrán, hogy a stratégiai és a projektkoc-
kázatok kezelése a tervezés különböző szintjein valósul 
meg. Fel kell azonban hívni arra a figyelmet, hogy a 
különböző szintek a kockázatmenedzsment gyakorlati 
megvalósítása szempontjából is hatnak egymásra, pl. 
a stratégiaalkotás során azonosított kockázatok megje-
lenhetnek az üzleti (költségvetés) tervezés és a projekt-
tervezés szintjén is.
Kockázatelemzés a stratégiai tervezés szintjén
A vállalati stratégia nagyon sok információ feldol-
gozásának eredményeképpen jön létre. A piaci hatások, 
a technológiai trendek, a versenystratégia, a szabályo-
zások különös jelentőséggel bírnak a vállalati straté-
giaalkotás folyamatában (Anderson – Frigo, 2012). 
A kockázatmenedzsment segíthet a stratégiai célok 
megfogalmazásában. A kockázatok azonosítása alap-
vetően a szervezet belső működéséből származó gyen-
geségekre és a külső környezetből eredő veszélyekre és 
lehetőségekre összpontosít.
A stratégiai tervezés második fázisa a stratégia 
megvalósítása. Itt a feladat a korábbi fázisban megha-
tározott stratégiai célok akciótervben történő lebontá-
sa, mely inputot szolgáltat az üzleti (költségvetési) terv 
elkészítéséhez. A stratégia megvalósítása során rend-
kívül fontos, hogy mérhető legyen annak hatékony-
sága. Ebből a célból különböző indikátorokat és azok 
célértékeit szükséges meghatározni. A kockázatme-
nedzsment feladata pedig a célértékektől való eltérést 
eredményező kockázatok feltárása és értékelése (Frigo 
– Anderson, 2011).
Kockázatmenedzsment az üzleti (költségvetési) 
tervezés szintjén
A vállalati/intézményi szintű bevételek és a bevéte-
lekhez kapcsolódó működési és beruházási költségek 
tervezése folyik ezen a szinten.
Itt a feladat az adott szervezet környezetében levő 
sokoldalú kapcsolatrendszer modellezése, amely a terv 
bevételi és kiadási oldalára ható kockázatok azonosí-
tásában és értékelésében jelenik meg. Mindez a terv 
alátámasztottságát növelheti (Ai et al., 2012). Üzleti 
környezetben működő vállalatok esetében kockázat-
elemzés segítségével meghatározható, hogy mit kelle-
ne tenni azért, hogy elérjék a kívánt nyereséget.
A módszer alkalmazható a vállalatok immateriális 
javai költségeinek tervezése során is. Ez a kockázat-
menedzsment egy igen szokatlan, újszerű alkalmazá-
sa (Boda – Szlávik, 2005). Az integrációt az a tény is 
igazolja, hogy a vállalatok/intézmények tőkeösszetéte-
le változó. A látható tőkeelemek mellett a láthatatlan 
tőkeelemek jelentősége is folyamatosan nő.
A kapcsolati tőke (kapcsolat a vevőkkel és szál-
lítókkal), a szervezeti tőke (belső üzletmenet) és az 
alkalmazottak szakértelme is mind ez utóbbi kategó-
riához tartozik. A jövőben a láthatatlan tőkeelemek 
súlya egyre inkább növekvő lesz, különösen azokban 
a szektorokban, ahol a folyamatos innováció elenged-
hetetlen. A láthatatlan tőkébe történő beruházás koc-
kázata azonban nagyobb, mint a tárgyi eszközökbe 
történő beruházás. Elég, ha pl. belegondolunk abba, 
hogy az alkalmazottak szakértelmébe történő invesz-
tálás elveszik, ha az alkalmazott kilép. Erre alapozva 
elengedhetetlen, hogy azonosítsuk és értékeljük azo-




Általában minden projekt esetében szükséges koc-
kázatelemzést készíteni. Természetesen az ezen a 
szinten végzett elemzés különbözik attól, amit a stra-
tégiaalkotás és az üzleti/költségvetési tervezés szintjén 
végeznek. A projektek kockázatmenedzsmentjének 
egyik alkalmazási lehetősége a különböző európai uni-
ós alapok forrásaiból megvalósuló projektek döntés-
előkészítése és végrehajtása.
A pályázatok megnyerésével, elfogadásával, érté-
kelésével, ellenőrzésével kapcsolatos információkat 
a tenderkiírások tartalmazzák (Kovács, 2007). Ezek 
nagyon különbözőek lehetnek annak függvényében, 
hogy melyik operatív programhoz kapcsolódó pályá-
zaton alapulnak. A tender dokumentációjának értékelé-
se során a döntést befolyásoló tényezők: a projektterv 
kialakításának részletezettsége, a szakmai és pénzügyi 
tartalom és a fejlesztés költségeinek hatékony felhasz-
nálása. Lényeges továbbá annak bemutatása, hogy a 
megvalósítandó projekt összhangban van-e a pályázó 
stratégiai céljaival, illetve a stratégia megvalósítása 
kapcsán kapcsolódik-e hozzá másik operatív program 
keretében megvalósuló projekt.
A kockázatelemzés elvégzése és a kockázatkezelé-
si akciók meggyőzhetik a tendert elbíráló bizottságot 
arról, hogy a pályázó alaposan felmérte a projekt vég-
rehajtásának következményeit, elemezte a lehetséges 
kockázati tényezőket, és van saját koncepciója azok 
kezelésére.
Itt kell megjegyeznünk, hogy az integrált kockázat-
menedzsment nemcsak a fenn felsorolt területeken al-
kalmazható, hanem a belső ellenőrzés, IT-kontroll (Cepa 
– Werner, 2009), egészségvédelem, munkavédelem, 
üzletmenet-folytonossági terv, katasztrófaelhárítási és 
helyreállítási terv készítésének stb. is részét képezheti 
(Machiowiak, 2012).
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Az esettanulmány azt hivatott illusztrálni, hogy a koc-
kázatelemzés miként segítheti egy villamos energiát ter-
melő vállalat. különböző stratégiai céljainak teljesülését.
Abban az esetben, ha a vállalat nem képes a hosszú 
távú értékesítési szerződésében vállalt villamosenergia-
mennyiséget előállítani előre nem tervezett termelés-
kiesés miatt, a kiesett mennyiséget külső piacról kell 
beszereznie, amelynek beszerzési ára lényegesen ma-
gasabb lehet, mint a villamos energia előállításának ön-
költsége. E díjtételen túl, a termelés elmaradásából adó-
dóan jelentős árbevétel-kiesés is jelentkezik, így ebben 
az esetben a vállalat nyeresége szignifikánsan csökkenni 
fog. Ezért alapvető érdeke a vállalatnak, hogy meghatá-
rozza mindazokat a kockázatokat, amelyek a tervezett 
karbantartási hosszokat, a nem tervezett kiesést, illetve 
az üzemszünetet okozhatják, és modellezni kell azok ha-
tását a termelési terven keresztül a vállalat üzleti tervére.
Az esettanulmány célja
A termelőegységeket rendszeres időközönként le 
kell állítani tervszerű karbantartás céljából. A karban-
tartási üzemszünet alatt megelőző és korrigáló kar-
bantartási munkálatok folynak, és jellemzően 26 nap 
alatt végezhetők el. A feladatok elvégzéséhez a vállalat 
munkatársai részletes projekttervet készítettek, amely 
több mint 6500 különböző tevékenységet tartalmaz. 
A technológiai egységek szétszerelését követően szám-
talan olyan előre nem várt esemény fordulhat elő, 
amely a feladatok végrehajtásának tervezett hosszát 
megnövelhetik. Az elmúlt évek tapasztalatain alapulva 
elmondható, hogy a karbantartási munkák átlagos csú-
szása általában három nap, ami közvetlenül több száz-
milliós árbevétel-kiesést von maga után.
Ezért minden eszköz fontos lehet a vállalat számá-
ra, ami hozzájárul a lehetséges veszteség elkerüléséhez 
vagy legalább csökkentéséhez. Egyik ilyen lehetséges 
eszköz a kockázatmenedzsment, amely abban segít-
het, hogy a jövőbeni potenciális veszteség okait feltár-
ja, és ezáltal csökkenteni képes a kritikus kockázatok 
bekövetkezési valószínűségét és/vagy hatását. Mindez 
stratégiai nézőpontból a következő kérdés megválaszo-
lásában adhat segítséget: hogyan érhető el a villamos-
energia-termelő egységek stratégiai célokat támogató 
rendelkezésre állása? Más szóval: milyen módon biz-
tosítható a villamosenergia-termelés maximalizálása?
Az esettanulmány célja a karbantartási munkák ter-
vezett átfutási idejét befolyásoló kockázatok feltárása és 
értékelése, és ezek hatásának modellezése a vállalat ter-
melési és eredménytervére, és ezen keresztül a stratégiai 
célok teljesülésének előmozdítása. Az esettanulmány-
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A munka során fontos előfeltétel volt a karbantartási 
munka elvégzésére a vállalat munkatársai által készí-
tett projektterv jóságának elfogadása. Másképpen fo-
galmazva: nem volt cél annak vizsgálata, hogy miként 
lehetne például jobb munkaszervezéssel a karbantartási 
munka átfutási időtartamát rövidíteni.
A kockázatelemzés főbb lépései
Az első lépés a kockázatfelmérés hatékony elvégzését 
lehetővé tévő projektterv elkészítése. Erre azért van 
szükség, mert a vállalat szakemberei által készített 
projektterv több ezer tevékenységet tartalmaz. Nyil-
vánvaló, hogy ilyen nagyszámú tevékenységek esetén 
a kockázatfelmérés időigénye kezelhetetlenül magas 
lenne. Ezért az első feladat a tevékenységek számának 
kezelhető szintre történő redukálása úgy, hogy az ere-
deti projektterv tartalma ne sérüljön. Az egyszerűsített 
projekt a 3. ábrán látható.
Az egyszerűsített projektterv elkészítésének fontos 
része a tevékenységek közötti logikai kapcsolatok meg-
határozása, ezt követően már lehetővé válik a projekt-
terv kritikus útjának, és ezen keresztül a projekt átfutási 
idejének meghatározása (Grey, 1995), amely a minta-
példa esetében 26 nap. 
A következő lépés workshopok keretében szakértők 
bevonásával a lehetséges kockázati tényezők hozzáren-
delése az egyszerűsített projektterv egyes tevékenysé-
geihez. A hozzárendelés workshop keretében történt, 
amelyen a vállalat szakértői is részt vettek. A munkát 
hatékonnyá tette az általam kifejlesztett és rendelkezés-
re bocsátott kockázati adatbázis. Ebben az adatbázisban 
a kockázati tényezőket kockázati csoportokba sorol-
juk be, pl. jogi kockázatok, technológiai kockázatok, 
humán erőforrásban rejlő kockázatok, IT-kockázatok, 
együttműködési, irányítási etc. kockázatok. A szakértők 
részben az előbb említett kockázati adatbázis felhaszná-
lásával körülbelül 10−12 kockázati tényezőt rendeltek 
hozzá az egyes projekttevékenységekhez. 
Következő lépés a szcenárióelemzés végrehajtása 
volt. Mint már korábban említettem, négy különböző 
forgatókönyvet lehet meghatározni és értékelni minden 
egyes kockázati tényező esetében. Az értékelés során 
a szakértők megbecsülik az adott szcenárió bekövet-
kezésének valószínűségét és annak hatását napokban 
kifejezve, összevetve az adott tevékenység eredetileg 
tervezett időtartamával.
A kritikus kockázati tényezők kiválasztása a koráb-
ban meghatározott várható érték küszöb- és relatív szó-
rás küszöbértékeken alapul. Azoknál a kockázatoknál, 
ahol a várható érték vagy a szórás meghaladja a kü-
szöbértéket, kritikusak lesznek.
Könnyen előfordulhat, hogy ugyanazon kockázati 
tényező különböző projekttevékenységeknél is kritikus 
lesz, a kockázatmenedzsmentnek kell kiszűrni ezeket a 
redundanciákat és konszolidálni a kockázatkezelési ak-
ciókat. Ez az egyszerűsítési lépés lehetővé teszi, hogy 
csökkentsük a kockázatkezelési akciók teljes költségét, 
így a kockázatmenedzsment még hatékonyabbá válik. 
A kockázatkezelési akciók fő célja, hogy segítse az 
adott tevékenység az eredeti projekttervben meghatá-
rozott határidőben történő befejezését.
1. táblázat
Példa a kockázatfelmérésre (illusztráció)
Tevékenység: Fő gépegységek szétszerelése
Kockázati tényező: Nem megfelelő mennyiségű erőforrás rendelkezésre állása
Részletes leírás: Műszaki szakemberekből az elérhető kapacitás esetleg nem lesz elegendő a párhuzamosan végzendő feladatokra.
 Szcenáriók
1. szcenárió A többletkapacitás nem áll időben rendelkezésre, amely a tervhez 
képest 4-5 nap csúszást okozhat
A becslés indoklása A kapacitáshiányt sikerül rövid időn belül megszüntetni, így a 
csúszás időtartama maximum 5 nap lehet
Valószínűség 0.3
Hatás  (nap) 5.00
 
2. szcenárió A többletkapacitás nem áll időben rendelkezésre, amely a 
tervezetthez képest 10 nap csúszást okozhat
A becslés indoklása A kapacitáshiányt nem sikerül rövid időn belül megszüntetni, így a 
csúszás időtartama akár 10 nap is lehet
Valószínűség 0.5
Hatás  (nap) 10.00
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3. szcenárió A többletkapacitás nem áll időben rendelkezésre, amely a 
tervezetthez képest 15 nap csúszást is okozhat
A becslés indoklása A projektvezető csak nagyon későn reagál a kapacitáshiányra, 
így a csúszás időtartama, akár 15 nap is lehet 
Valószínűség 0.2
Hatás  (nap) 15.00
Tevékenység időtartamának várható 
értéke (nap)
9.5000





Kockázatkezelő akció leírása A tervezési tevékenység szigorú kontrollja mellett folyamatos konzultáció a projektirodával
és a projekttulajdonossal.
Felelős Karbantartási projekt projektvezetője
Határidő 2012. január 31.
Megvalósítás becsült költsége 160 000 HUF
4. ábra
A karbantartási projekt átfutási idejének valószínűségi eloszlása
a Monte-Carlo szimuláció után
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Az 1. táblázatban egy példa látható arra, hogy mi-
ként értékelhetők ki a különböző kockázatok szcená-
rióelemzés segítségével. A példában található számok 
csak illusztrációk.
A Monte−Carlo-szimuláció során felhasználjuk a 
szcenárióelemzés és a véletlenszám-generátor adatait 
annak érdekében, hogy a karbantartás teljes futamide-
jének valószínűségi eloszlását megkaphassuk (Eilon – 
Fowkes, 1973). Ez a kockázatértékelés utolsó lépése.
Az eloszlás várható értéke, szórása, terjedelme és 
más paraméterei az egyes tevékenységek és a teljes 
projekt átfutási idejére is (kritikus út hossza) kiszámít-
hatók (Grey, 1995).
Ha elég múltbeli adat állt volna rendelkezésre a ko-
rábbi karbantartási projektek tapasztalataiból, akkor a 
Monte−Carlo-szimuláció azonnal futtatható lett volna a 
szcenárióelemzés elvégzése nélkül is.
A 4. ábrán a karbantartási projekt időtartamára vo-
natkozó valószínűségi eloszlás látható a Monte−Carlo-
szimuláció futtatása után.
Látható az eredményből, hogy a karbantartás vár-
ható időtartama három nappal megnövekedhet, de a 
5. ábra
Tornádo diagram: a karbantartás csúszásáért
leginkább felelős tevékenységek
6. ábra
A kifejlesztett modell lényege
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nagy szórás miatt lehetőség van a karbantartásnak az 
eredetileg tervezett határidő előtt történő befejezésé-
re is. Ez azt jelenti, hogy a projekt nemcsak negatív, 
hanem pozitív kockázatokat is rejt magában. A pozitív 
kockázatok tulajdonképpen lehetőségek, amelyeket a 
vállalat kihasználhat a kockázatkezelő akciók azonnali 
végrehajtásával.
A Monte−Carlo-szimuláció futtatása után előáll a 
tornádó diagram (Barett, 2004).
Ennek a diagramnak a lényege, hogy megmutatja 
azokat a tevékenységeket, amelyek leginkább felelősek 
a projekt időbeli csúszásáért. Ezek azok a tevékenysé-
gek, amelyek nagy kockázati kitettségük miatt a legna-
gyobb mértékben téríthetik el a karbantartás tényleges 
időtartamát. Ezért tanácsos elsőként ezeknek a kritikus 
tevékenységeknek a kockázatkezelési akcióit végrehaj-
tani annak érdekében, hogy az eredetileg tervezett ha-
táridő betartható legyen.
A példánál maradva a leállás (13. projekttevékeny-
ség) és a karbantartást követő tesztelés (14. projektte-
vékenység) feladatok azok, amelyek leginkább felelő-
sek a projekt késéséért, ahogy ez az 5. ábrán látható.
A kockázatelemzés eredményeit felhasználva a 
következő fontos kérdés annak megválaszolása, hogy 
milyen hatása van a karbantartási munkák késedelmé-
nek a villamosenergia-termelésre és a vállalat üzleti 
eredményére. Egy Excel-makró készült abból a célból, 
hogy megteremtsük a kapcsolatot a kockázatelemzés 
eredményei és a termelési terv és az üzleti terv között.
Az Excel-makró segítségével lehetővé vált annak mo-
dellezése, hogy miként változik az előállított villamos 
energia (GWh) mennyisége, az egyéb költségek (M 
HUF) és az adózás előtti eredmény (M HUF) a kocká-
zatok hatására. 
Az Excel-makró használatával megválaszolhatóvá 
válik pl. az a kérdés is, hogy viszonylag nagy való-
színűséggel (60%) milyen tartományban ingadozhat a 
villamosenergia-termelés, ha a korábban feltárt és ér-
tékelt kockázatok bekövetkeznek. A 6. ábra a kidolgo-
zott modell lényegét mutatja be.
A modell futtatását követően megállapíthatjuk, 
hogy a karbantartási munka a tervezetthez képesti 3−4 
napos késése az adózás előtti eredményt hozzávetőleg 
milliárdos nagyságrendű összeggel csökkenti.
A kockázatkezelési akciók végrehajtásával lehető-
ség nyílik azonban arra, hogy a karbantartási munka 
az eredetileg tervezett határidőig befejeződjön, és így 
a vállalat elkerülje az ötmillió eurós veszteséget. Ter-
mészetesen a kockázatkezelő akciók végrehajtása is 
pénzbe kerül, de azok kivitelezésének költsége csak tö-
redéke annak a veszteségnek, amelyek az akciók vég-
rehajtása nélkül lépnének fel.
A bemutatott modell továbbfejlesztésének 
lehetséges irányai
Az elemzések elvégzését követően a következő irá-
nyokba célszerű a modellt továbbfejleszteni:
A kockázatfelmérés időtávjának lejártát követően 
ajánlatos megvizsgálni, hogy hány darab korábban 
azonosított kockázat következett be valójában, mekko-
ra ezeknek a valós hatásuk, és vannak-e olyan kockáza-
tok, amelyek bekövetkeztek, de az elemzés során nem 
azonosították őket.
Hasznos lenne továbbá költség-haszon elemzést vé-
gezni, hogy összehasonlíthatóvá váljanak a kockázat-
kezelés költségei és a kockázatkezelés által elért meg-
takarítások. Ez utóbbi jelen esetben azt jelenti, hogy 
mennyivel sikerül csökkenteni a vállalat árbevétel-ki-
esését azáltal, hogy a karbantartási munka időtartamá-
nak csúszását az eredeti tervhez képest a kockázatkeze-
lési akciók végrehajtásával minimalizáltuk.
A kockázatfelmérés hatékonysága és pontossága 
javítható a vállalatnál rendelkezésre álló különböző 
adattárolórendszerek között kialakított interfész kiala-
kításával.
Következtetések
A következőkben az integrált kockázatmenedzsment-
rendszer alkalmazásából származó előnyöket foglalom 
össze az esettanulmány tapasztalatait is figyelembe véve.
A különböző szervezetek döntéshozói számára ki-
emelten fontos, hogy teljesüljenek a vállalat stratégiai 
céljai. Ezért minden olyan kezdeményezést szívesen 
fogadnak, amelyek segítséget nyújtanak e célok telje-
sülésének előmozdításához. A bemutatott esetpéldában 
kiemelt stratégiai cél volt a kereskedelmi szerződésben 
rögzített villamosenergia-mennyiség átadása az üzleti 
partner számára. Ezt a célt – többek között – a tervezett 
karbantartási időtartam tartásával – lehet elérni.
A turbulens gazdasági környezet egyre inkább „éles 
helyzetekben” történő döntéshozatalra kényszeríti a 
vállalatok menedzsmentjét. Ebben a helyzetben az in-
tegrált kockázatmenedzsment alkalmazása a döntésho-
zókat a különböző stratégiai dilemmák közötti helyes 
választásban segítheti.
Az alkalmazott kockázatmenedzsment egyik cél-
ja a hatékony kockázatkezelési tevékenység biztosí-
tása. A bemutatott esettanulmánnyal kapcsolatban ez 
azt jelenti, hogy a karbantartási munka átfutási ideje 
egyre inkább közelít a projekttervben rögzített erede-
ti időtartamhoz. A kockázatoknak fontos jellemzőjük, 
hogy azok akkor is hatnak, ha azokat nem ismerjük fel 
időben, így a kockázatok váratlan bekövetkezése nagy 
VEZETÉSTUDOMÁNY
XLVI. ÉVF. 2015. 1. SZÁM / ISSN 0133-0179 45
CIKKEK, TANULMÁNYOK
meglepetést okozhat, ezért – felkészületlenség hiányá-
ban – az azok kezelésére adott válasz nem lesz elég 
hatékony. Szisztematikus kockázatfelméréssel azonban 
a potenciális kockázatokat időben fel lehet ismerni, és 
így hatékony kockázatkezelést lehet megvalósítani. 
A bemutatott esettanulmányban ez azt jelenti, hogy a 
hatékony kockázatkezelés növeli az esélyét a karban-
tartás tervezett időpontban történő befejezésének.
A projektkockázat-menedzsmentnek az egyedi 
projektek megvalósításának kockázatértékelésén túl 
több projektkockázat-felmérés szempontjából törté-
nő együttes értékelése is feladata, ezért mindenképp 
érdemes lenne további kutatásokat végezni abban az 
irányban, hogy miként lehetne elősegíteni több projekt 
együttes kockázatmenedzsmentjének segítségével az 
adott szervezet stratégiai céljainak elérését.
Lábjegyzet
 1 A tanulmányban a pénzáramlás nettó jelenértékét kockázatmen-
tes kamatlábbal számoltuk.
 2 Az irány pozitív, ha egy változó értékének növekedése egy má-
sik változó növekedését idézi elő, és negatív, amennyiben egy 
változó értékének csökkenése egy másik változó értékének nö-
vekedését okozza. Az intenzitás mértéke a korrelációs faktorral 
mérhető, amely –1 és +1 közötti értékeket vehet fel (Hunyadi et 
al., 1993).
 3 Relatív szórás: a szórás és a várható érték hányadosa.
 4 A független valószínűségi változó értékének változása változást 
idézhet elő a függő valószínűségi változó értékében.
 5 Ez akkor igaz, ha a nettó jelenértéket kockázatmentes kamatláb-
bal számoltuk.
 6 Pl. Oracle Crystal Ball, Palisade @Risk, Szigma Integrisk
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